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ÖZET: Kırma-eleme tesislerinin yatırım ve işletme maliyetleri'nin hesaplanmasında geliştirilen bir 
takım formüllerden yararlanılmasının yanında, en doğru hesaplamalar, gerçek piyasa şartlarından elde 
edilen verilerle yapılabilmektedir. Bu bildiride; değişik kapasitelerdeki (50, 130, 250, 500 ton/saat) 
kırma-eleme tesislerinin "yatırım" ve "işletme maliyetleri" makine-ekipmanm piyasa şartlarında 
geçerli olan fiyatları üzerinden hesaplanarak ortaya çıkarılmıştır. Birim işletme maliyetleri şu şekilde 
elde edilmiş ve 50, 130,250, 500 ton/saat kapasiteler için sırası ile 2,46 $/ton, 1,0 $/ton, 0,62 $/ton ve 
0,38 $/ton olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerden yararlanarak "kapasite-birim maliyet" arasında 
yapılan regresyon değerlendirmesinde; artan kapasite ile birim maliyetlerin düştüğü görülmüş, yüksek 
kapasiteli çalışmanın maliyet esasına dayanan rekabet gücünü önemli ölçüde arttırdığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kırma-Eleme tesisi, Yatırım ve işletme maliyeti, Birim işletme maliyeti 

ABSTRACT: In order to determine the capital and operating costs of crushing and screening plants, 
besides a number of empirical relationships are commonly used, valuable calculations can be done by 
using data that would be obtained from market conditions. In this study, capital and operating costs of 
crushing and screening plants that have different capacities (50 t/h, 130 t/h, 250 t/h, 500 t/h) were 
evaluated using the current equipment cost. Unit operating costs were determinated to be $/t 2.46, $/t 
1.0, $/t 0.62 and $/t 0.38 for the crushing and screening equipment with a capacity of 50 t/h, 130 t/h, 
250 t/h, 500 t/h respectively. Regression analysis of the capacity and unit cost data have shown that 
unit cost ($/t) decreases with an increase in the capacity of plant. 

Keywords: Crushing and screening plant, Capital and operating cost, Unit operating cost 
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1. GİRİŞ 
Agrega, kentleşmenin bir sonucu olarak 

ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılamaya çalışan 
ve son yıllarda ülkemizin en önemli 
sektörlerinden biri haline gelen, inşaat 
sektörünün temel yapı elemanlarındandır. Yol, 
altyapı malzemesi, bina inşaatları, köprü inşaatı 
vb. alanlarda çok yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır [1,2]. 

Agrega doğal, yapay veya her ikisinden 
yoğun mineral malzemenin genellikle 100 mm' 
ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmamış 
ve/veya kırılmış tanelerinin bir yığınıdır. 
Teraslardan, nehirlerden, denizlerden, göllerden 
ve taşocaklanndan elde edilen kırılmış veya 
kırılmamış agregalara doğal agrega (doğal 
malzeme), yüksek fırın cüruf taşı, izabe cürufu 
veya yüksek fırın cüruf kumu gibi sanayi ürünü 
olan kırılmış veya kırılmamış yoğun yapılışlı 
agregalar ise, yapay agrega olarak 
adlandırılmaktadır. Tür, boyut ve kullanımlarına 
göre ise şu şekilde sınıflandırılabilirler: iri 
agrega (çakıl, kırmataş, yapay taş), ince agrega 
(kum, kırmakum, yapay kum) ve taşunu 
(dolgu)[2]. 

Ocaklardan elde edilen, iri boyut 
nedeniyle kum veya çakıl olarak kullanılamayan 
malzemeler, kırma ve eleme işlemlerinden 
geçirilerek istenen boyutta malzeme haline 
getirilir. Kırma-eleme tesisleri bu açıdan son 
derece önemlidir. Son ürünün istenilen nitelikte 
olması kırma-eleme tesislerinin verimliliği ile 
doğrudan ilişkilidir. 

Kırma-eleme tesislerinin kurulmasında 
gerekli özenin gösterilmesi (kapasite uyumu, 
yedek parça temini, malzeme kalitesi vb.) 
sonradan çıkacak sorunların ortadan kaldırılması 
bakımından önemlidir. Tesisin kurulması 
aşamasında göz önünde bulundurulması gereken 
diğer önemli husus ise maliyettir. Gerek 
"yatırım maliyeti", gerekse "işletme maliyeti" 
işletmenin karlılığı üzerinde önemli rol 
oynamaktadır [3]. 

Kırma-eleme tesislerinin "yatırım" ve 
"işletme maliyetleri"nin hesaplanmasında 
geliştirilen birtakım formüllerden 
yararlanılmasının yanında en doğru 
değerlendirmeler gerçek piyasa şartlarından elde 
edilen verilerle yapılabilmektedir. Bu bildiride 
değişik kapasitelerdeki (50, 130, 250, 500 

ton/saat) kırma-eleme tesislerinin "yatırım" ve 
"işletme maliyetleri" makine-ekipmanın piyasa 
şartlarında geçerli olan fiyatları üzerinden 
hesaplanarak ortaya çıkartılmıştır. Hesaplamalar 
2000 yılı $ kuru bazında yapılmıştır. 1$ = 
540.000 TL alınmıştır. 

2. YATIRIM VE İŞLETME 
MALİYETİNİN BELİRLENMESİ 

Kırma eleme tesislerinde maliyetler, 
yatırım ve işletme maliyetlerinden oluşmaktadır 
Şekil l 'de, her iki maliyeti oluşturan kalemler 
gösterilmiştir. Aşağıda yatırım ve işletme 
maliyeti ile ilgili kısa açıklamalara yer 
verilmekte olup, maliyetlerle ilgili örnek 
çizelgeler sadece 50 ton/saat kapasite için 
gösterilmiştir [4,5,6,7,8,9]. 

Şekil 1. Kırma-Eleme Tesisi Maliyetlerinin 
Belirlenmesi 

2.1. Yatırım Maliyeti 
Kırma-eleme tesisi yatırımı ana makine-

donanım, yardımcı makine-donanım, inşaat 
işleri ve montaj giderlerinden oluşmaktadır. Bu 
yatırım kalemlerinin detayı 50 ton/saat için 
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

278 



Ill Ulusal Kırmataş Sempozyumu 3-4 Aralık 2003/lstanbul 

2.1.1.Ana Makine Donanım 
En önemli yatırım kalemini 

oluşturmaktadır. Bu yatırım kalemini kırıcı, 
elek, bant vs. oluşturmaktadır (Çizelge 1 ). 

Çizelge 1 Ana Makıne-Donanım Yatırımı 

Ekipman 

Titreşimli besi 

Çeneli kinci 
Bant konvevor 
Titreşimli elek 
Rebaund kinci 
Bant konvevor 
Titreşimli elek 
Bant konvevor 
Bant konvevor 
Loader 
Minibüs 
Oto 
Jeneratör 

TOPLAM 

Tıp 

600X2500 

610X180 
500 X 18000 
1000X200C 

RK80 
500X16000 
1200X4000 
500X22000 
500X12000 
WA 420-31 

150 V 

sw 
TWD12/DG 

Motor 
Gücü (kw) 

4,5 

80 
5.6 
3 

50 
5,6 
7.5 
4.5 
4,5 
167 

-
-

(300) 

178.7 

Adet 

1 

4 

16 

Fiyatı 
($/adet) 

10000 

18000 
4 500 
5000 

20000 
4000 
9000 
5 060 
2 760 

166 750 
15 185 
4630 

29550 

TOPLAM 

10000 

18000 
4.500 
5000 

20000 
4000 
9000 
5 060 

11040 
166750 

15185 
4630 

29 550 

302.715 

2.1.2. Yardımcı Makine-Donamm 
Bu yatırım kaleminde elektrik kabloları, 

kumanda panelleri, trafo vb. yardımcı donanım 
yeralmaktadır (Çizelge 2). 

Çizelge 2 Yardımcı Makine-Donanım Yatırımı 

Malzeme 
ismi 

Elektrik panosu 
Trafo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kablo 

Malzeme 
cinsi 

-
300kvA 

4x2,5 
3x120/70 

4x4 
4x2,5 

3x35x16 
4x4 
4x4 

4x2,5 
4x2,5 
4x2,5 
4x2,6 
4x2,7 

Fiyat 
($/m) 

1667 
4 700 

0,65 
18 

0,90 
0,65 
7,41 
0,90 
0,90 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 
0,65 

Uzunluk 
(m) 

-
3 
7 
10 
25 
30 
38 
45 
25 
50 
55 
57 
45 

TOPLAM 

Tutar 

1667 
4 700 

1,94 
127,04 

8,98 
16,20 

222,22 
34,13 
40,42 
16,20 
32,41 
35,65 
36,94 
29,17 

$.968 

2.1.3.İnşaat İşleri 
inşaat işlerinde, tesis yerinin hazırlanması 

ile ilgili maliyetler söz konusudur. Burada, 
tesisin kurulacağı sahanın işletme sahibine ait 
olduğu, sahanın tesisin kurulmasına mUsait 
olduğu, ayrıca kimi sosyal tesislerin 
(yemekhane, büro vb.) varolduğu kabul 

edilmiştir. Tesisin hazırlanmasında beton 
maliyeti Çizelge 3'te gösterilmiştir. 

Çizelge 3. inşaat İşleri Maliyeti 

Beton 

Primer kırıcı arkası 
perde betonu 

Primer kırıcı zemin 
betonu 

Titreşimli elek 
zemin betonu 

Rebaund kırıcı 
zemin betonu 

Titreşimli elek 
zemin betonu 

TOPLAM 

Ebat 
(m) 

10x10x1 

7x3x3 

1 5x1 5x1 

3 5x2x1 

2x4x1 

-

Toplam beton 
(m3) 

100 

63 

2,25 

7 

8 

180,25 

B Fiyatı 
($/m') 

37,92 

37,92 

37,92 

37,92 

37,92 

37,92 

Toplam 

($) 

3 792 

2 389 

85 

265 

303 

6.834 

2.1.4. Montaj Gideri 
Montaj giderlerinde işçilik ve çalışan iş 

makinesi ile ilgili giderler söz konusudur. 

• İşçilik gideri 
Montaj işinde çalışan işçiler, 
o Ustabaşı 1 
o Kaynakçı 1 
o Elektrikçi 1 
o Duz işçi 3 

olmak üzere 6 kişidir. İşçiler 15 gün zemin 
betonlarının dökülmesi (zeminin hazırlanması, 
kalıp hazırlama, beton dökülmesi) ve 15 gün de 
tesis montajında (makinelerin indirilip 
kurulması, makine montajı, ayak betonlarının 
kalıbı, elektrik hatlarının montajı) olmak üzere 1 
ay çalışacaklardır, işçilik maliyeti Çizelge 4'te 
gösterilmiştir 

Çizelge 4. İnşaat işleri İşçilik Maliyeti 

Unvan 

Ustabaşı 

Kaynakçı 

Elektrikçi 

Düz IŞÇI ( 2 ) 

TOPLAM 

Adet 

1 

1 

1 

3 

6 

Brüt maaş 

($) 

1 006 

906 

906 

2415 

5.234 

Toplam 
kesinti 

($) 
543 

489 

489 

1304 

2.826 

Net 

(S) 

463 

417 

417 

1 111 

2.407 

İaşe'" 
($) 

125 

125 

125 

375 

750 

Toplam 

($) 

1 131 

1031 

1 031 

2 790 

5.984 

(1) Kışı başına 1 kahvaltı, 2 öğün yemek verilmekte, toplam 
tutarı günlük 4 17 $, 30 gün çalışma durumunda 4 17 x 30 = 
125 $/ay ışçı'dır 

(2) Düz işçi brüt maaşı 805 $/ışçı'dır 
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• İş makinası gideri 
Çalışan iş makinasının, tesis sahibine ait 

olduğu kabul edilmiştir. Ancak burada çalışan 
operatör, yağcı ve makinenin sarf ettiği mazot 
hesaba katılmalıdır. İş makinesi tesis sahası 
hazırlamada 10 gün, duvar yeri kazısında 1 gün, 
tesis kurulmasında 15 günçalışacaktır.Toplam 26 
gün olan süre, yaklaşık 1 ay kabul edilerek, 
işçilik maliyeti Çizelge 5'te verilmiştir. 

Çizelge 5. iş Makinesi işçilik ve Yakıt Gideri 

IŞÇILIK GIDERI 

Unvan 

Operatör 

Yağcı 

TOPLAM 

Adet 

1 

1 

2 

Brut maaş 

($) 

1 006 

906 

1 912 

Toplam 
kesinti 

($) 
543 

488 

1 031 

Net 

($) 

463 

418 

888 

İaşe 

($) 

125 

125 

250 

Toplam 

($) 

1 131 

1031 

2 161 

İŞ MAKİNESİ YAKIT GİDERİ 

Kabuller 

o iş makinesi saatte 15 yakıt 
harcamaktadır 

D Tesis sahası ve duvar yeri için 
günde 10 saat çalışmaktadır 

0 Montaj vaparken günde 4 saat 
çalışmaktadır 

0 Tesis sahasında 10 gün, duvar 
yeri için 1 gün ve tesis kurul­
masında 1S gün çalışmaktadır 

Hesaplamalar 

o Makinenin toplam çalışma 
süresi 10 !"nxl0™1!°"+ 1»"" 
x | g^atgün + j şsün x ^«t j ıUı ı _ 

170 saat 

0 Harcanan yakıt = 15" **"' x 
170s"" = 2 550 litre 

o Yakıt maliyeti = 
2 550"x0 743 s" = 1 894$ 

TOPLAM İŞ MAKİNESİ GİDERİ =2 162 + I 894 =4.056 $ 

2.2. İşletme Giderleri 

2.2.1. Amortisman Giderleri 
Amortisman gideri, ortalama 5 yıl işletme 

ömrü göz önünde bulundurularak 
hesaplanmıştır. Hesaplanan amortisman 
değerleri toplu halde Çizelge 6'da gösterilmiştir. 

2.2.2.Elektrik Gideri 
Elektrik tüketimi Çizelge 7'de ayrıntılı 

verilmiştir. Toplam tüketim 50 ton/saat tesis için 
178,7 kwh/ay ve 7,32 $/kwh'dir. 

Çizelge 6. Amortisman Gideri 

Makine Isnıı 

A
na

 M
ak

in
e 

Titreşimli besleyici 

Çeneli kırıcı 
Bant Konveyör 
Titreşimli elek 
Rebaund kırıcı 
Bant konveyör 

Titreşimli Elek 
Bant Konveyör 
Bant Konveyör 
Greyder 

Ford Transit 

Otomobil 
Jeneratör 

Yard makme-donanım 

inşaat işleri 

Montai 
TOPLAM 

Tutarı 
($) 
10 000 

18 000 
4 500 

5 000 
20 000 

4 000 
9 000 
5 060 

11 040 
166 750 

15 185 
4 630 

29 550 
6 968 
6 834 

10 041 
326.559 

Üretim'" 
(ton) 

1 215 000 

Amortisman 
$/ton 

0,008 

0,015 
0,004 

0,004 
0,016 
0,003 

0,007 
0,004 
0,009 
0,137 

0,012 
0,004 

0,024 
0,006 
0,006 
0,008 

0,269 

Çizelge 7. Elektrik Tüketim Gideri 

2.2.3.Yakıt + Yağ Gideri 
Yakıt giderinde iş makinesi, jeneratör ve 

temizlik için söz konusu olurken, yağ gideri 
makine donanımın yağlanması ile ilgilidir. 
Hesaplama detayı Çizelge 8'de gösterilmiştir. 

2.2.4.İşçilik Gideri 
Tesiste tek vardiya üretim yapılacaktır, 

ihtiyaç duyulan personel listesi ve giderler 
Çizelge 9'da gösterilmiştir. 
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Çizelge 8. Yakıt ve Yağ Gideri Tablosu Çizelge 9. İşçilik Gideri 

İş makinesi için 
o Bunker besleme, kamyon yükleme.stok 

düzeltme işlerinde kullanılacaktır 
o Saatte 15 litre yakıt harcamaktadır, 
o Ton başına harcanan yakıt gideri 

= 0.245 $/ton 

Jeneratör için 
o Ayda 4 defa elektrik kesileceği kabul edilmiştir 
o Çalıştığı zaman: =40 saat/ay 
o Jeneratör % 100 kapasite (tam yük), 60 Hz'de 

77.65 İt yakıt harcamaktadır, 
o Ton başına harcanan yakıt gideri = 

Temizlik için 
o Tesiste temizlik ıçırı 2 İt vakit harcanmaktadır, 
o Aylık yakıt miktarı= = 50 İt/ay 
o Ton başına harcanan yakıt gideri = 

• Toplam = 0.245 + 0.114 + 0.002 =0.361 $/ton 

• Yağ Gideri 
o Günde iki kere yağlama yapılmaktadır 
o Yağlanan yerler; elek mili, kırıcı mili, 

sekonder mili, bant tambur bilyaları 
o Günde ortalama 10 kg yağ harcanmaktadır, 
o Ton başına yağ gideri 

• Toplam yakıt+yağ gideri 

= 0.361+0.022=0.383 $/ton 

2.2.S. Sarf Malzemesi ve Bakım Onarım 
Gideri 
Sarf malzemesi ve bakım-onarım gideri 

toplu halde Çizelge 10'da gösterilmiştir. Sarf 
malzemesi olarak bant, palet, elek, makara, 
redüktör, kepçe lastiği dikkate alınmıştır. 

2.2.6.Genel Giderler 
Genel gider olarak, 

büro personeli gideri ve 
sayılabilir. Ayrıntılı hesaplama Çizelge 11 'de 
gösterilmiştir. 

büro harcamaları, 
araç yakıt gideri 

3. DEĞERLENDİRME 
Kırma-eleme tesisi yatırım ve işletme 

maliyetlerinin hazırlanış adımları ikinci 
bölümde gösterilmiştir. Aynı hesaplamalar, 130, 
250 ve 500 ton/saat kırma-eleme tesisleri için 
ayrı ayrı yapılmıştır. Yer darlığı sebebi ile 130, 
250 ve 500 ton/saat kırma-eleme tesislerinin 
yatırım ve işletme maliyetlerinin sadece 
sonuçları verilmiştir. 

4 ayrı kapasitede hazırlanan kırma-eleme 
tesislerine ait yatırım Çizelge 12'de, işletme 
maliyetleri ise Çizelge 13'de toplu halde 
gösterilmiştir. Çizelge ve şekiller dikkatli 
değerlendirildiğinde şu sonuçlar ön plana 
çıkmaktadır: 
• Artan üretim ile toplam yatırım tutarı 

artarken, birim yatırım azalmaktadır. 
Örneğin 50 ton/saat için toplam yatırım 
326.559 $ olurken, 500 ton/saat bir kırma-
eleme tesisi için anılan büyüklük, 900.632$ 
olmaktadır. Birim maliyetler ise sırası ile 
0,269 $/ton ve 0,074 $/ton olarak 
hesaplanmaktadır. 
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Çizelge 10. Sarf Malzemesi ve Bakım Onarım 
Gideri 

• Bantlar 
o Bantlar 2 senede bir yenilenecektir 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Bant 
Genişliği 

(m) 
0 60 

0 60 

0 50 

0 50 

0 50 

0 50 

0 50 

Boyu 
(m) 

18 
16 
12 
12 
12 
12 
22 

Fiyatı 
($/m) 

50 
50 
40 
40 
40 
40 
40 

TOPLAM 

TOPLAM 
($) 

900 
800 
480 
480 
480 
480 
880 
4.500 

ı Aylık bant gıden=4 500/(2"' x W'^lSl 5 $/ay 

ı Ton başına gıdeı=187 50^/20 250*"""= 0.01$/ton 
• Paletler 

Primer ve sekonder kırıcı paletleri ayda bir değişir 
Bir palet takımı 6 paletten oluşur 

Palet fiyatı = Bir palet ağırlığı x 1 kg paletin döküm fiyatı = 

50 k s"* ' x i2 s k « = 60$/adet 

Ton başına bınm maliyet = [Kırıcı sayısı x bir palet takımındal 

palet sayısı x bir paletin fiyatı]/ Aylık üretım= [2 x 6 x 

60)/20 250 =0.04 $/ton 

• Elekler 
o Senede 1 takım elek gitmektedir 

No 

1 
2 

Bant 
Tipi 
|mm| 

1000x2000 
1200 x 4000 

Kat 
adeti 

1 
3 

Fiyatı 
($/m2) 
92 59 
92 59 

TOPLAM 

TOPLAM 
($/yıl) 

185 
1 333 
1.518 

o Ton başına gider =1518/243 000= 0.006 $/ton 
• Makara 
0 Ayda her bant için 3 adet üst makara 1 adet alt makara 

kullanılmaktadır 
0 Aylık makara giden = Makara sayısı x makara fiyatı = l"**"1 \ 

13 89s•*• + I"**" x 23 15s""1 =64.82 S/ay 

0 Ton başına gider 64 82*"/ 20 250'™ "=0.003 $/ton 
• Redaktör 

0 Yılda bantlar ıçm 4 redüktör harcanır 
0 Yıllık redüktör giden = Redüktör sayısı x redüktör fiyatı = 4 

x46 30 = 185 20$/yıl 
0 Bırımgıder=185 2 s " J 243 000'™'y,l=0001$/ton 

• Kepçe lastiği 
0 Yılda ıkı takım değişir 
o Yıllık lastik giden = Yıllık değıştınlen lastik adeti x bınm 

fiyatı = 2uW,m"v,,4"'k"Vw! x 2 800s "" = 22.400 $/yıl 
0 Bınm gider = 22 400s v"/ 243 000'°" "=0.09 S/ton 

• Bakım-onanm gideri 

o Bakım-onanm giden olarak 185 $/ay 

0 Ton başına gıder=185 "*/20 250"™"= 0.01 S/ton 

• Diğer giderler 
0 Diğer giderler olarak, Rulman, cıvata, bant kopçası, çekiç, 

pense, elektrot vb sayılabilir Bunlar için ayda 463 $ aynlabılı 

0 Bınm gider = 463*"/ 20 250""' "=0.02 S/ton 

• işletme maliyeti açısından bakıldığında da 
benzer sonuçlar elde edilmektedir. Artan 
üretim kapasitesi ile birim maliyetler 
düşmektedir. 50 ton/saat ıçm 2,463 $/ton 
olan işletme maliyeti, 130 ton/saat için %60 
azalarak 1,006 $/ton'a, 250 ton/saat için 
%74 azalarak 0,628 $/ton'a ve 500 ton/saat 
için % 84 azalarak 0,388 $/ton'a 
düşmektedir. 

Çizelge 11. Genel Giderler 

4.SONUÇLAR 
Bu bildiride; 50,130, 250 ve 500 ton/saat 

kırma-eleme tesisinin yatırım ve işletme 
maliyetleri, gerçek piyasa şartlarında her bir 
üretim kapasitesi için ayrı ayrı araştırılarak 
çıkarılmıştır. Maliyetlerin güncelliğini 
olabildiğince koruyabilmesi için fiyatlar US 
Dolar bazında hesaplanmış, TL olarak geçerli 
fiyatlar 2000 yılı ortalama döviz kuru (540.000 
TL/$) üzerinden US Dolara çevrilmiştir. 
Çalışma ile ilgili sonuçlar aşağıda sıralanmıştır: 
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Çizelge 12 Toplam ve Birim Yatırım Tablosu 

1) Kırma-eleme tesisinin ilk yatırım ve 
işletme maliyetlerinin belirlenmesinde 
birtakım formüllerden ve benzer 
işletmelerden yararlanma yoluna 
gidilebilinir. En doğru sonuçlara ise 
gerçek rakamlarla yapılan 
değerlendirmelerle ulaşılabilinir. 

2) 50, 130, 250 ve 500 ton/saat kapasiteler 
için yapılan hesaplamalarda, yatırım 
maliyeti sırasıyla; 326.559 $, 451.311 $, 
586.759 $, ve 900.632 $ olarak 
hesaplanmıştır. Birim yatırım 
maliyetleri ise 0.269$/ton, 0,143 $/ton, 
0,097 $/ton ve 0,074 $/ton'dur. Kapasite 
ile toplam yatırım tutarı arasında, 

y = 274.208 + 1256.3 x 

artan doğrusal bir ilişkinin olduğu (y= 
toplam yatırım, $; x= üretim kapasitesi, 
ton/saat), birim yatırım arasında ise 

azalan üssel bir ilişkinin (y= birim yatırım, 
$/ton; x= üretim kapasitesi, ton/saat) olduğu 
belirlenmiştir. Diğer bir deyişle, artan 
kapasite ile toplam yatırım doğrusal artarken 
birim yatırım ise üssel olarak azalmaktadır. 
400 ton/saat bir tesisin toplam ve birim 
yatırım maliyetleri yukarıdaki formüller 
çalıştırılarak veya ilgili şekil (Çizelge 12) 
üzerinden 776.728 $ ve 0,08 $/ton olarak 
rahatlıkla hesaplanabilecektir. 

Çizelge 13. İşletme Maliyetleri 
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3) 50, 130, 250 ve 500 ton/saat kırma-
eleme tesislerinin birim işletme 
maliyetleri sırasıyla; 2,463 $/ton, 
l,006$/ton, 0,628 $/ton ve 0,388 $/ton 
olarak hesaplanmıştır (Çizelge 13). 
Kapasiteler ile birim işletme maliyetleri 
grafiği çizildiğinde, artan kapasite ile 
birim işletme maliyetlerinin düştüğü, 
değişimin matematiksel ifadesi ise 

y = 53.50 X"080 

şeklinde bulunmuştur (y= birim işletme 
maliyeti, $/ton; x= üretim kapasitesi, 
ton/saat). 400 ton/saat bir kırma eleme 
tesisinin işletme maliyeti bulunmak 
istendiğinde, yukarıdaki ifade veya ilgili 
grafik yardımı ile 0,43 $/ton olarak 
hesaplanabilir. 
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